

## Дорожная карта

### Первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ Октябрьская СОШ Рыбинского муниципального района

№	Наименование мероприятий	Ответственные	Срок выполнения
1	Заседание рабочей группы МОУ Октябрьской СОШ по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор Смолина Н.В.	Октябрь 2019г
2	Изучение методических указаний о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации	Административная команда школы	Октябрь 2019г
3	Составление медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Зам. директора по УВР Осокина Е.О.	Ноябрь 2019г
4	Составление типового дизайн-проекта Центра	Зам. директора по АХР Поповцева Т.А.	Декабрь 2019г
5	Презентация проекта Центра для различных аудиторий(родители. педагоги)	Зам. директора по АХР Поповцева Т.А.	Декабрь 2019г
6	Согласование объема финансового обеспечения (ремонтные работы, приобретение мебели) для функционирования Центра по статьям расхода.	Директор Смолина Н.В.	Декабрь 2019г
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания в предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы жизнедеятельности» 7.1 Анализ и подбор кадрового состава Центра 7.2 Обеспечение участия	Директор Смолина Н.В.  Зам. директора по УВР Белякова О.А	Декабрь 2019г  Январь-июнь 2020г

	<p>педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>7.3 Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых подведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>		
8	<p>Закупка мебели</p> <p>8.1 подготовка технического задания согласно перечня</p> <p>8.2 Объявление конкурсных закупочных процедур</p> <p>8.3 Проведение «косметического» ремонта площадок в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Зам. директора по АХР Поповцева Т.А.	<p>Май 2020г</p> <p>Июнь-август 2020г</p>
9	Создание локального акта о создании Центра, положения о деятельности Центра, плана мероприятий по функционированию Центра	Зам. директора по УВР Белякова О.А	Август 2020г
10	Утверждение штатного расписания	Директор Смолина Н.В	Август 2020г
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам. директора по УВР Белякова О.А	Сентябрь 2020г
12	Открытие Центров в единый день открытия	Директор Смолина Н.В	Сентябрь 2020г